

Na osnovu članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 61. Statuta Grada Pula-Pola (“Službene novine” br. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13 i 2/18), Gradonačelnik Grada Pule dana 27. ožujka 2018. godine, donosi

IZVJEŠĆE o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu („Službene novine Grada Pule“ br. 12/16, 06/17 i 13/17) u nastavku teksta Program, utvrđen je opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja, te procjenom troškova za nabavu opreme kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Programom za 2017. utvrđeni su objekti i uređaji komunalne infrastrukture čija se priprema za izgradnju i izgradnja planirala tijekom 2017. godine.

Ovo izvješće podnosi se za razdoblje trajanja Programa, odnosno od 01.01. do 31.12.2017. godine.

1. JAVNE POVRŠINE

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju javnih površina iz točke II. Programa za 2017. su slijedeća:

Redni broj	GRADEVINA	Financijska sredstva planirana za realizaciju u 2017. godini (kn)	Realizirana financijska sredstva u 2017. godini (kn)
1.	Trg Kralja Tomislava (cca 10.000 m ²) sa rekonstrukcijom Palladiove ulice sa infrastrukturom (cca. 200 m') – izgradnja	17.500.000,00	17.421.751,51
2.	Svlačionica sa sanitarnim čvorom na multifunkcionalnom igralištu u Valdebeku, cca. 50 m ² – izgradnja	280.000,00	274.791,39
3.	Multifunkcionalno sportsko igralište na Vidikovcu (kod Prilaza Monte Cappelletta), cca 2.000 m ² – izgradnja	600.000,00	149.768,23
4.	Multifunkcionalno sportsko igralište na području Pragrande, cca. 1.500 m ² - izgradnja	1.335.000,00	1.335.000,00
	UKUPNO:	19.715.000,00	19.181.311,13

Troškovi u ukupnom iznosu od **19.181.311,13 kuna**, a koji se odnose na izgradnju javnih površina prema točki II. Programa za 2017., financirani su iz Proračuna Grada Pule za 2017. godinu i to iz sredstava komunalnog doprinosa.

2. NERAZVRSTANE CESTE

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju nerazvrstanih cesta iz točke III. Programa za 2017. su slijedeća:

Redni broj	GRADEVINA	Financijska sredstva planirana za realizaciju u 2017. godini (kn)	Realizirana financijska sredstva u 2017. godini (kn)
1.	Pristupna prometnica do multifunkcionalnog igrališta Pragrande, cca. 115 m' (pp, oo, jr) - izgradnja	515.000,00	452.159,23
2.	Kružni tok Radićeva x Rizzijeva, cca. 280 m' (pp, oo ,jr) – priprema	88.000,00	54.610,14
3.	Ulica Trsine (PR 71), cca. 160 m' (pp, oo, jr) – priprema	3.000,00	2.926,53
4.	Ulica Ližnjemoro, cca. 120 m' (pp, oo, jr) – priprema	6.500,00	6.250,00
5.	Dio ulice Videlanka, cca.55 m' (pp, oo, jr) – izgradnja	300.000,00	299.498,69
6.	Cesta Prekomorskih brigada, cca 1.200 m' (pp, oo, jr) - izgradnja	26.500.000,00	26.233.042,59
7.	Pristupna prometnica Tivoli, cca. 290 m' (pp, oo, jr) - izgradnja	158.000,00	157.730,09
8.	Kalčeva ulica, cca. 35 m' (oo) – dovršetak izgradnje	33.500,00	33.319,11
9.	Spojna cesta Gregovica – rotor Medulinska cca. 120 m' (pp, oo i jr)– izgradnja	1.750.000,00	1.625.544,74
10.	Radnička ulica, cca. 45 m' (pp, oo i jr) - izgradnja	530.000,00	528.632,48
11.	Kupnja zemljišta za izgradnju nerazvrstanih cesta	102.000,00	101.125,64
	UKUPNO:	29.986.000,00	29.494.839,24

Troškovi u ukupnom iznosu od **29.494.839,24 kuna**, a koji se odnose na izgradnju nerazvrstanih cesta prema točki III. Programa za 2017., financirani su iz Proračuna Grada Pule za 2017. godinu i to iz sredstava komunalnog doprinosa i primljenih zajmova.

3. GROBLJA

Prema izvješću trgovačkog društva Monte Giro d.o.o. Pula Ur.broj.: 02/2018-236 od 02.03.2018., zaprimljenim dana 7.03.2018. godine pod KLASA: 361-01/18-01/32, URBROJ: 383-18-3, planirana i realizirana financijska sredstva za groblja iz točke IV. Programa za

2017., a kao osnove za daljnji razvoj i poslovanje trgovačkog društva Monte Giro d.o.o. Pula, su slijedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Financijska sredstva planirana za realizaciju u 2017. godini (kn)	Realizirana financijska sredstva u 2017. godini (kn)
1.	Proširenje groblja "Monte Giro" u Puli, cca. 5.000 m ² -izgradnja	1.900.000,00	1.900.000,00
	UKUPNO:	1.900.000,00	1.900.000,00

Troškovi u ukupnom iznosu od **1.900.000,00 kuna**, a koji se odnose na groblja prema točki IV. Programa za 2017., financirani su iz Proračuna Grada Pule za 2017. godinu, i to iz sredstava komunalnog doprinosa.

4. SUSTAV GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM

Prema izvješću trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. broj 207/2018 od 1.03.2018. zaprimljenim pod KLASA: 361-01/18-01/32, URBROJ: 383-0286-18-4, planirana i realizirana financijska sredstva za nabavu opreme za sakupljanje i odlaganje komunalnog otpada, gradnju i opremanje reciklažnog dvorišta na Valmadama, te nabavu sjeckalice te za nabavu specijalnih vozila za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada iz točke V. Programa za 2017., a kao osnove za daljnji razvoj i poslovanje trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o., su slijedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Financijska sredstva planirana za realizaciju u 2017. godini (kn)	Realizirana financijska sredstva u 2017. godini (kn)
1.	Nabava opreme za selektivno prikupljanje otpada (nadzemni i podzemni kontejneri, čipovi i dr.)	1.250.000,00	1.249.975,00
2.	Gradnja i opremanje reciklažnog dvorišta	1.792.000,00	1.790.491,01
3.	Nabava sjeckalice	320.000,00	319.750,00
4.	Nabava specijalnih vozila za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada	2.120.000,00	2.175.000,00
	UKUPNO:	5.482.000,00	5.535.216,01

Troškovi u ukupnom iznosu od **5.535.216,01 kuna**, a koji se odnose na nabavu opreme za sakupljanje i odlaganje komunalnog otpada, gradnju i opremanje reciklažnog dvorišta na Valmadama, te nabavu sjeckalice, odnosno za točke od 1 do 3. iz točke V. Programa za 2017., osigurana su iz sredstava pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, te

iz sredstava Proračuna Grada Pule (prihoda od prodaje nefinancijske imovine i od naknada štete od osiguranja te za nabavu specijalnih vozila za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada odnosno za točku 4. iz točke V. Programa za 2017., osigurana iz vlastitih sredstava poslovanja trgovačkog društva Pula Herculeana d.o.o.

5. TRŽNICE NA MALO

Prema izvješću trgovačkog društva Tržnica d.o.o. broj 71/2-18. od 27.02.2018. zaprimljenim pod KLASA: 361-01/18-01/32, URBROJ: 383-416-18-2, planirana i realizirana financijska sredstva za nabavu opreme i uređenje tržnica na malo iz točke VI. Programa za 2017., a kao osnove za daljnji razvoj i poslovanje trgovačkog društva Tržnica d.o.o., su slijedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Financijska sredstva planirana za realizaciju u 2017. godini (kn)	Realizirana financijska sredstva u 2017. godini (kn)
1.	Nabava prodajnih kioska na tržnici Veruda	852.000,00	681.550,00
2.	Uređenje platoa tržnice na Verudi	938.000,00	937.698,22
	UKUPNO:	1.790.000,00	1.619.248,22

Troškovi u ukupnom iznosu od **1.619.248,22 kuna**, a koji se odnose na nabavu opreme i uređenje tržnica na malo iz točke VI. Programa za 2017., osigurana su Plana poslovanja trgovačkog društva Tržnica d.o.o. Pula - točka 1. i iz sredstava Proračuna Grada Pule (iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine i od naknada štete od osiguranja) – točka 2.

REKAPITULACIJA

Ukupna financijska sredstva koja su realizirana u 2017. godini za objekte i uređaje komunalne infrastrukture: građenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja, sustav gospodarenja komunalnim otpadom i tržnice na malo, iznose **57.730.614,60 kuna**, prema slijedećem:

Redni broj	GRAĐEVINA	Financijska sredstva planirana za realizaciju u 2017. godini (kn)	Realizirana financijska sredstva u 2017. godini (kn)
1.	JAVNE POVRŠINE	19.715.000,00	19.181.311,13
2.	NERAZVRSTANE CESTE	29.986.000,00	29.494.839,24



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



Cro Cert

3.	GROBLJA	1.900.000,00	1.900.000,00
4.	SUSTAV GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM	5.482.000,00	5.535.216,01
5.	TRŽNICE NA MALO	1.790.000,00	1.619.248,22
	UKUPNO:	58.873.000,00	57.730.614,60

KLASA:361-01/18-01/32

URBROJ:2168/01-03-03-01-416-18-8

Pula, 27. ožujka 2018.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić

OBRAZLOŽENJE

Člankom 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) utvrđena je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave da do kraja ožujka svake godine podnese predstavničkom tijelu izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu utvrđeni su objekti i uređaji komunalne infrastrukture čija je realizacija planirana tijekom 2017. godine, a isti je objavljen u “Službenim novinama” Grada Pule br. 12/16, 06/17 i 13/17.

Slijedom navedenog, molimo Vas za donošenje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu u predloženom tekstu.

ZAMJENICA PROČELNIKA
Ingrid Bulian, dipl.ing.arh.