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REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA 

GRAD PULA-POLA 
GRADONA�ELNIK 

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA 

CITTÀ DI PULA-POLA 
IL SINDACO 

Klasa: 302-02/15-01/11 

Urbroj:2168/01-04-02-02-0292-15- 

Pula, 08. srpnja 2015. 

GRADSKO VIJE�E  
GRADA PULE 

Predmet: Zaklju�ak o utvr�ivanju prijedloga Zaklju�ka o usvajanju Izvještaja 

                o poslovanju za 2014. godinu društva Kaštijun d.o.o. Pula  

                - dostavlja se 

 Gradona�elnik Grada Pule, dana 08. srpnja 2015. godine, razmotrio je Izvještaj o 

poslovanju za 2014. godinu trgova�kog društva Kaštijun d.o.o. Pula, te je temeljem �lanka 61. i 

106. Statuta Grada Pula - Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09,16/09, 12/11 i 1/13), 

donio  

Z A K L J U � A K 

  1. Utvr�uje se prijedlog Zaklju�ka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2014. godinu 

trgova�kog društva Kaštijun d.o.o. Pula. 

2. Akt iz to�ke 1. sastavni je dio ovog Zaklju�ka. 

3. Ovaj Zaklju�ak proslijedit �e se Gradskom vije�u Grada Pule, na nadležno postupanje.  

Ovlaš�uju se Boris Mileti�, gradona�elnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik 

gradona�elnika Grada Pule, Elena Puh Belci, zamjenica gradona�elnika Grada Pule, Damir Prhat, 

pro�elnik Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu i Mirna Radolovi�, pomo�nica 

pro�elnika Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu, te Vesna Duki�, direktorica 

trgova�kog društva Kaštijun d.o.o. Pula, da sudjeluju u radu Gradskog vije�a po prijedlogu akta, 

te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti. 

4. Ovaj Zaklju�ak stupa na snagu danom donošenja. 

GRADONA�ELNIK 
                      Boris Mileti�



 Temeljem �lanka 39. i 106. Statuta Grada Pula- Pola („Službene novine“ Grada Pule 

br. 7/09, 16/09, 12/11 i 1/13), Gradsko vije�e Grada Pule na sjednici održanoj dana ___. 

____________ 2015. godine donosi 

Z A K L J U � A K 
o usvajanju Izvještaja o poslovanju društva 

 KAŠTIJUN d.o.o. Pula 
za 2014. godinu 

I 

 Usvaja se Izvještaj o poslovanju za 2014. godinu trgova�kog društva Kaštijun d.o.o. 

Pula u predloženom tekstu s prilozima. 

II 

 Ovaj Zaklju�ak objavljuje se u „Službenim novinama“ Grada Pule, a stupa na snagu 

osmog dana od dana objave. 

Klasa: 302-02/15-01/11 

Urbroj:2168/01-04-02-02-0292-15-3 

Pula, _______________ 2015.  

GRADSKO VIJE�E GRADA PULE 

      PREDSJEDNIK 
          Robert Cvek 



Obrazloženje 

Pravni temelj za donošenje akta 

Pravni temelj za donošenje akta sadržan je u �lanku 39. i 106. Statuta Grada Pula-Pola 

(„Službene novine“ Grada Pule br. 07/09, 16/09, 12/11 i 1/13). 

Osnovna pitanja i prikaz stanja 

�lankom 106. Statuta Grada Pula-Pola odre�ena  je obveza podnošenja izvještaja o 

poslovanju trgova�kih društava za proteklu godinu Gradona�elniku i Gradskom vije�u Grada 

Pule. 

 Izvještaj  o poslovanju društva Kaštijun d.o.o. Pula  za 2014. godinu izra�en je prema 

pravilima i standardima koji su postavljeni projektom uspostave poslovnog i financijskog 

modela kontrolinga nad radom trgova�kih društava. 

Financijska sredstva 

 Za realizaciju ovog akta nisu potrebna financijska sredstva. 

PRO�ELNIK 
            Damir Prhat, dipl. ing. 



KAŠTIJUN d.o.o.  
za gospodarenje otpadom 

Forum 1, 52100 Pula 
 

Office: Ciscuttieva  2,  Pula                          tel. 052/638 660, 052/638 661; fax 052/638 662 

OIB:72690321172,   MB:2201941                www.kastijun.hr        e-mail: info@kastijun.hr 
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Direktorica o poslovanju  
 

 

Kaštijun društvo s ograničenom odgovornošću, za gospodarenje otpadom, osnovano je 2007. 
godine, a 01. travnja 2008. godine počelo je obavljati pripremne poslove za dovođenje društva u 
funkciju za pružanje usluga za koje je registrirano. Osnivači Društva su Grad Pula s učešćem od 
51% i Istarska županija s učešćem 49%. Povećanje temeljnog kapitala za 2014. godinu u iznosu 

od  2.411.400,00 kn osnivači su uplatili u prosincu 2014. godine, a u Registar Trgovačkog suda u 
Rijeci – Stalna služba u Pazinu upisan je dana 12.02.2015. godine, na osnovu Odluke Skupštine 
Društva od dana 30.12.2014. godine. 

 

Temeljni kapital Društva na dan 31.12.2014. godine iznosi 26.261.400,00 kuna. 

 

Poslovi vezani za pripremu projekta 

 

Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji, u smislu poslova koji su 
u djelatnosti Društva u sebi sadrži nekoliko cjelina: 
 

1. Dokumentacija vezana za osiguranje financijskih sredstava  

 

Tijekom 2014. godine nastavilo se s pripremom i izmjenama dokumentacije vezane za 

financiranje projekta izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom (ŽCGO) Kaštijun. 
Tijekom godine održani su brojni sastanci i dogovori s Ministarstvom financija, Ministarstvom 

zaštite okoliša i prirode, Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Istarskom 
županijom,  kao i pripremana izvješća i obrazloženja na traženje pojedinih sudionika.    
 

Dvostranim sporazumom o projektu i njegovim izmjenama i dopunama, potpisanim  između 
Vlade RH i Komisije Europskih zajednica vezano uz sufinanciranje projekta izgradnje 

Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun (CCI BR.:2008HR16IPR001) određena je 
ukupna vrijednost Projekta (uključujući nepredviđene radove) u iznosu od 35.070.892 EUR, od 

čega su odobrena bespovratna sredstva Europske unije 71,42% (25.045.992 EUR), Fond za 

zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurao je 5,35% bespovratnih sredstava, a 23,23% 

udio je lokalne zajednice.   

 

Za provođenje projekta u dijelu obveza lokalne zajednice, između Istarske županije i 
Ministarstva financija potpisan Ugovor o zajmu za sufinanciranje projekata EU IPA ISPA 2007-

2011 na iznos 10.378.368,00 EUR, a sve sukladno uvjetima iz Ugovora o financiranju između 
Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za „Projekt sufinanciranja EU, IPA, ISPA 
2007-2011“ od 13. rujna 2010. godine (Zajam je ugovoren na 25 godina uz 5 godina počeka, 
fiksnu kamatnu stopu od 3,987% ). Obzirom da je Ugovorom omogućeno korištenje sredstava 

zajma za plaćanje udjela lokalne zajednice u dijelu Projekta koji je sufinanciran IPA sredstvima, 

nakon pregovora s Ministarstvom financija i Europskom investicijskom bankom sklopljen je 

dana 16. svibnja  2013. godine Dodatak Ugovoru o zajmu, čime je omogućeno da se sredstva 

kredita koriste i za gradnju pristupne prometnice i elektroenergetskog priključka. Povrat dijela 

zajma osigurati će Istarska županija temeljem Sporazuma sa jedinicama lokalne samouprave o 
osiguranju sredstava za povrat zajma, a povrat dijela zajma koji se odnosi na izgradnju 
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postrojenja za mehaničko-biološku obradu (MBO) otpada u iznosu od 3.503.980,00 EUR 
osigurati će Kaštijun d.o.o. iz cijene ulazne naknade za obradu otpada.  
 

2. Priprema zahtjeva naručitelja, tehničkih specifikacija, natječajne dokumentacije za 

međunarodne natječaje, evaluacija ponuda i stanje ugovora 

 

Za projekte koji su sufinancirani od strane Europske zajednice (Instrumentom pretpristupne 

pomoći) dodjela/postupak nabave ugovora o nabavi usluga, roba i radova podliježe odredbama 
niza akata EU, a po proceduri navedenoj u „Praktičnom vodiču kroz procedure ugovaranja 
pomoći Europskih Zajednice trećim državama“ i njegovim dodacima (Practical Guide to Contract 

procedures for EC external actions  - PRAG).  

 

Provedba faze I. projekta je predviđena kroz 5 ugovora u nastavku za koje je ugovaratelj Fond za 

zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao akreditirano tijelo u Republici Hrvatskoj, a Kaštijun 

d.o.o. je krajnji korisnik. Obveze Kaštijuna d.o.o. su utvrđene Ugovorom o suradnji na provedbi 

Projekta sklopljenom između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Kaštijuna d.o.o. 
s naglaskom da je u Projektu Kaštijun d.o.o. u svojstvu investitora i odgovoran je za cjelokupnu 

tehničku podršku Projektu.  
 

Ugovor za Tehnička pomoć za projekt Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, 
Istarska Županija (Technical assistance services for the Project County Waste Management Centre 

“Kaštijun”, County of Istria, EuropeAid/129308/D/SER/HR) sklopljen je 21. veljače 2011. godine 
s tvrtkom FICHTNER GmbH  & KG, Germany u konzorciju sa MHM – inženjering d.o.o. Osijek na 

iznos 339.955 EUR i završen je 2013. godine.   

 

Ugovoor Odnosi s javnošću za projekt Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, 
Istarska Županija (Public Relations for the project County Waste Management Centre "Kaštijun" - 

EuropeAid/129281/D/SER/HR) sklopljen je dana 11. svibnja 2011. godine sa tvrtkom 

RAMBOLL DANMARK A/S, Denmark u konzorciju sa Briefing komunikacije d.o.o. Zagreb na iznos 

446.750 EUR i završen je 2013. godine.   

 

Izvođenje radova na projektu Županijskog centra za gospodarenje otpadom "Kaštijun", Istarska 
Županija (Construction of County Waste Management Centre Kaštijun, County of Istria -

EuropeAid/130884/D/WKS/HR). 

 

Ugovor je sklopljen dana 19. prosinca 2011. godine s HELECTOR SA, GREECE u konzorciju sa GP 

KRK d.d. Hrvatska na iznos 29.209.153 EUR. Dan početka ugovora određen je za 1. veljače 2012. 
Rok za izvođenje radova postavljen je na 855 dana, a rok za uklanjanje nedostataka na 730 dana. 
Dodacima ugovora (Addendum 1- 7) je, sukladno determinaciji Nadzora, rok završetka ugovora  
produžen za 30 + 28 dana =58 dana, odnosno rok izvođenja radova povećan je na 913 dana od 
Dana početka ugovora 1.02.2012. (Commencement Date). 

 

 Ugovor se provodi po FIDIC-ovim uvjetima Ugovora za projektiranje i građenje postrojenja 
(Contract for Plant & Design-Build). Prema Ugovoru o izvođenju radova obveza izvođača je izrada 
svih sedam glavnih projekata, a nakon dobivanja građevinskih dozvola, za faze 1, 2, 3 i 4 obveza 

je izrade izvedbenih projekata i izvođenje radova. Faze prema lokacijskoj dozvoli uključuju 
sljedeće: 
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1. ulazna zona, unutarnje prometnice, upravna zgrada, servisni centar za garažom, 
reciklažno dvorište i plato za građevinski otpad, mosne vage, praonice kamiona i 

podvozja kamiona, uređaj za obradu otpadnih voda i mulja, te sva pripadajuća 

infrastruktura 

2. MBO postrojenje s pripadajućim biofilterom i filterom za prašinu   

3. odlagališna ploha (B1) za odlaganje neopasnog proizvodnog otpada 

4. odlagališna ploha (A1) za metanogenu frakciju obrađenog otpada 

5. odlagališna ploha (A2) za metanogenu frakciju obrađenog otpada 

6. postrojenje za proizvodnju električne energije iz odlagališnih plinova 

7. odlagališna ploha (B2) za neopasni proizvodni otpad 

 

 
 

Tijekom 2014. godine izmijenjena je građevinska dozvola za Fazu 2 i pripremana projektna 

dokumentacija za izmjenu ostalih građevinskih dozvola. 

 

Tijekom travnja/svibnja 2014. godine održana je javna rasprava o Zahtjevu i Stručnoj podlozi s 

knjigom uvjeta za ishođenje okolišne dozvole.  

 

Radovi su se izvodili na fazama 1, 2, 3 i 4. Do kraja 2014. godine izvedeno je 62% od ukupno 

ugovorenih radova (koji uključuju pripremne radove, projektiranje, gradnju i ugradnju opreme) 

a Izvođaču je isplaćeno 16.550.057,69 EUR. 

 

Kaštijun d.o.o. koordinirao je sve aktivnosti vezano za izdavanje dozvola, licenci, sudjelovao u 

radu konferencija, surađivao s javnopravnim tijelima koja su sudjelovala u postupcima kao i 

nadležnim ministarstvima kao i druge aktivnosti vezane za izvođenje radova. Isto tako izrađeni 

su i Plan izvođenja aktivnosti, Plan zaštite na radu, Plan/elaborat zaštite od požara, Plan 

provođenja mjera zaštite okoliša, Programi kontrole kvalitete, Stručna podloga i knjiga uvjeta za 
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okolišnu dozvolu i drugo. Sva dokumentacija izrađena je na hrvatskom i engleskom jeziku i 

prema Ugovoru sva dokumentacija mora biti prethodno odobrena od Nadzora. 

 

Nadzor projektiranja i izvođenja radova za projekt Županijskog centra za gospodarenje 
otpadom Kaštijun, Istarska Županija (Works supervision services for the project County Waste 

Management Centre Kaštijun, County of Istria - EuropeAid/129282/D/SER/HR). 

 

Ugovor je sklopljen dana 30. ožujka 2012. godine sa Ramboll Danmark A/S iz Danske u 
konzorciju s Hart Perović d.o.o na iznos 1.395.375 EUR. Dan početka ugovora/pružanja usluga 
određen je za 2. travnja 2012. godine, a 2. listopada 2016. godine kao datum njihovog završetka. 
 

Usluge nadzora Konzultant vrši nad provođenjem Ugovora o radovima (prema uvjetima ugovora 
po FIDIC - žutoj knjizi). Predmet nadzora su: 

- pregled i odobrenje glavnih projekata za faze 1 do 7; 

- pregled i odobrenje izvedbenih projekata za faze 1,2,3,4,5 i 7; 

- pregled i odobrenje dokumenata izvedenog stanja za faze 1,2,3 i 4 

- pregled i odobrenje svih priručnika; 
- pregled i odobrenje svih traženih programa i dokumenata navedenih u zahtjevima 

naručitelja; 
- praćenje i nadzor izvođenja radova na gradilištu i oko njega; 
- praćenje i nadzor monitoringa; 
- praćenje i nadzor na usklađenosti s važećom zakonskom regulativom; 
- tehnički i financijski nadzor, praćenje rokova izvršenja; 
- praćenje troškova i odobravanje plaćanja; 
- praćenje i nadzor probnog rada; 
- praćenje perioda uočavanja nedostataka (DNP).  

 

Trajanje ugovora predviđeno je za vrijeme ugovora za izvođenje radova i dodatna 24 mjeseca 

nakon toga (period uočavanja nedostataka - DNP). Zbog produžetka izvođenja radova u pripremi 

je Dodatak Ugovoru o nadzoru.  Do kraja 2014. godine Konzultantu je isplaćeno  1.134.911 EUR. 

 

Nabava opreme zaseban je natječaj koji uključuje nabavu transportne opreme (kamioni i 
poluprikolice) i opreme koja će se koristiti u radu ŽCGO Kaštijun, a odobrena je kroz projektnu 
aplikaciju. U cilju pripreme natječajne dokumentacije izrađena je marketinška studija i 
marketinška analiza te tehničke specifikacije za opremu. Natječaj za svih pet (5) grupa je 

objavljen 26. lipnja 2013. godine i zatvoren 22. studenog 2013. godine.  

 

Nakon analize i ocjene ponuda, natječaj za nabavu opreme Grupu 3 –Radna oprema i Grupu 4 – 

Mobilna drobilica poništen je. Na službenim stranicama Europske unije dana 20.05.2014. 

objavljena je obavijest o dodjeli ugovora za Grupu 1,2 i 5. 

 

1. Nabava opreme za Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun - Grupa Br. 1 -

Transportna oprema 

·  Tegljača -  kom. 7 

· Poluprikolica kom. 20 

· Podizač rolo kontejnera kom. 1 

· Upuštena prikolica - labudica kom .1 
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Ugovor potpisan dana 28.04.2014. godine  sa tvrtkom PK d.o.o. Rijeka. 

Vrijednost ugovora je 1.991.750,00 EUR bez PDV - a. 

Prema programu implementacije ugovora prihvat robe izvršen je 23.12.2014. godine, a 
završetak ugovora je 22.12.2017. godine. 

 

2. Nabava opreme za Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun  - Grupa Br. 2 - 

Kompaktor za odlagalište 

 

·   Kompaktor kom. 1 

 

Ugovor potpisan dana 28.04.2014 sa tvrtkom O-K-TEH d.o.o. Zagreb. 

Vrijednost ugovora je 291.700,00 EUR bez PDV - a. 

Prema programu implementacije ugovora prihvat kompaktora izvršen je 23.12.2014. 
godine, a završetak ugovora je 22.12.2017. godine. 

 

3. Nabava opreme za Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun - Grupa Br.5 - 

Ostala oprema 

 

· Automatska balirka kom. 1 

· Viljuškar kom. 1 

· Čistilica kom. 1 

· Alati  

 

Ugovor potpisan dana 28.04.2014 sa tvrtkom O-K-TEH d.o.o. Zagreb. 

Vrijednost ugovora je 130.900,00 EUR bez PDV - a. 

Prema programu implementacije ugovora prihvat robe izvršen je 23.12.2014. godine, a 
završetak ugovora je 22.12.2017. godine. 

 

U svrhu praćenja napretka u provedbi Operativnog programa zaštite okoliša (OPZO) u okviru 
IPA programa i u cilju osiguravanja usklađenosti i koordinacije među svim sudionicima 
uspostavljen je Sektorski nadzorni odbor za Operativni program Zaštite okoliša. Tijekom godine 

održan je u Zagrebu 10. lipnja 2014. drugi sastanak i 19. studenoga 2014. treći sastanak Odbora 

za praćenje Operativnog programa Zaštita okoliša, strukture koja nakon ulaska Hrvatske u EU 
preuzima ulogu Sektorskog nadzornog odbora (MZOIP, MRRFEU,MP, FZOEU, HV, SAFU, MFIN, 

MPPI, MINGO, HGK, EK, ARPA, EIB i  korisnici sredstava). 

 

Osim poslova koji su vezani za pripremu i implementaciju Projekta obavljani su poslovi koji su 

redovna djelatnost Društva kao i: 

- temeljem Sporazuma o gradnji pristupne prometnice za ŽCGO Kaštijun (Između Istarske 
županije, Grada Pule, Županijske uprave za ceste IŽ i Kaštijun d.o.o.)  pripremljena je 
dokumentacija za rekonstrukciju postojećeg trokrakog raskrižja u četverokrako kružno 
raskrižje (dobivena je lokacijska dozvola i potvrda glavnog projekta), te rekonstrukciju 
dijela postojeće županijske prometnice od ŽCGO Kaštijun do ŽC 5133 (Pula-Medulin) za 

što je dobivena građevinska dozvola;  
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- za elektroenergetski priključak od 3 MW sa HEP-om je sklopljen ugovor o izradi 

projektne dokumentacije (20.02.2013. Kaštijun d.o.o. uplatio 375.000,00 kuna). Za 

gradnju priključka sa HEP- om je sklopljen Ugovor o priključenju na 12.143.625 kuna od 
čega se iz zajma EIB-a financirat naknada za priključenje u iznosu od 10.014.900,00 
kuna, a PDV koji iznosi 2.503.725,00 kuna plaća tvrtka Kaštijun d.o.o..U siječnju 2014. 

HEP-u je uplaćeno 50% ugovorenog iznosa. Priključak je izveden do granice parcele;  

- Sporazum o korištenju strelišta „Valdebek“ između Ministarstva obrane i Istarske 

županije potpisan je u cilju ispunjenja uvjeta Ministarstva obrane da tvrtka Kaštijun 

d.o.o. prije izdavanja uporabne dozvole za ŽCGO mora osigurati tehničku zaštitu za 
objekte ŽCGO Kaštijun i pristupnu prometnicu. Za vrijeme građenja građevina ŽCGO 
Kaštijun i rekonstrukcije pristupne prometnice, sukladno Odluci MORH-a od ožujka 
2013. godine,  zabranjene su aktivnosti gađanja na strelištu Valdebek. Priprema 

dokumentacije i sanacija strelišta biti će sufinancirana sredstvima Fonda za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost; 

- održavani su sastanci sa predstavnicima Fonda za zaštitu okoliša, Istarske županije i 
komunalnih tvrtki u županiji vezano za uspostavu sustava i gradnju pretovarnih stanica, 

a 24. srpnja 2013. godine sklopljen je Sporazum o provedbi projekata pretovarnih 

stanica i ostalih objekata za gospodarenje otpadom u Istarskoj županiji između FZOEU i 
Istarske županije te 6 gradova - Buzet, Labin, Pazin, Poreč, Rovinj i Umag). Pretovarne 

stanice u Poreču, Labinu i Umagu su izgrađene a ostale su u pripremi; 

- koordinacija i kontinuirana suradnja sa svim sudionicima u Projektu.  

 

 

Vesna Dukić, direktorica 
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Izvještaj 1.  Imovina 

 

Ukupna imovina  

 

Na posljednji dan promatrane godine Društvo je raspolagalo imovinom ukupne vrijednosti 
23.941.376 kn. U odnosu na posljednji dan 2013. godine zabilježeno je 34%-no povećanje, 
ponajprije uslijed povećanja vrijednosti na poziciji nematerijalne imovine u pripremi te na 
poziciji novca u banci i blagajni. 

 
 

Dugotrajna imovina 

 

Nematerijalnu imovinu Društva čini projektna dokumentacija i ostale aktivnosti u pripremi 

Projekta u iznosu od 11.493.632 kn (ulaganje u pripremi), te ulaganje u višegodišnje pravo 
građenja na zemljištu k.č. 3337/1 k.o. Pula u iznosu od 393.775 kn. 

 
  Vrsta nematerijalne 

imovine 

Stanje 

01.01.2014. 

Nabavke 

tijekom godine 

Ispravak 

vrijednosti 

2014.g. 

Sadašnja 

vrijednost 

31.12.2014. 

1. 

Ugovor za višegodišnje 
pravo građenja na 
k.č.3337/1 k.o. Pula 

388.523 0 -5.252 393.775 

2. 

Nematerijalna imovina 

u pripremi 

(dokumentacija, 

projektiranje i 

ispitivanje za ŽGCO) 

6.435.529 5.049.050 0 11.484.579 

3.  Program za računalo 15.077 10.863 16.887 9.053 

Nematerijalna imovina 6.839.129 5.059.913 11.635 11.887.407 

 

Tijekom 2014. godine uloženo je 5.059.913 kn u nematerijalnu imovinu i to avans prema 

Ugovoru o priključenju (HEP 5.007.450 kn), geodetske podloge, pristojba za građevinsku 
dozvolu, naknada za Hrvatske vode i analiza otpada.  

 

Materijalnu imovinu Društva čini razna oprema nabavne vrijednosti 386.268 kn koja se 
tijekom godina amortizirala, te njihova sadašnja vrijednost iznosi 46.164 kn. Procijenjeni vijek 

upotrebe opreme iznosi od 2 do 5 godine, stoga su za računalnu i telekomunikacijsku opremu  
stope amortizacije 50% i 100%, za alat i pogonski inventar stopa amortizacije je 50%,  za  

transportna sredstva 50%, a za ostalu  opremu 20%. 

 
Rb Vrsta materijalne 

imovine 

Stanje 

01.01.2014. 

Nabavke 

tijekom godine 

Ispravak 

vrijednosti 

2014.g. 

Sadašnja 

vrijednost 

31.12.2014. 

1. Postrojenje i oprema 39.805 10.340 41.248 8.897 

2. 
Alati, pogonski inventar 

i transportna imovina 
71.667 0 34.400 37.267 

Materijalna imovina 111.472 10.340 75.648 46.164 

 

 

Tijekom 2014. godine uloženo je 10.340 kn u  server HP ML310G8. 
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Kratkotrajna imovina  

 

Kratkotrajna imovina sudjeluje u ukupnoj imovini sa udjelom od 49%. U odnosu na prethodnu 

godinu bilježi povećanje od 10% zbog povećanja novčane imovine. 

  

Pozicija  potraživanja,  koja na dan 31.12.2014. godine iznosi 51.909 kn, manja je u odnosu na 

2013. godinu za 60%. Evidentirana potraživanja odnose se na potraživanja od države u iznosu 
od 40.648 (za povrat PDV-a), te ostala potraživanja u iznosu od 11.261 kn koja obuhvaćaju 
potraživanja za predujmove dane dobavljačima. 
 

Novac u banci i blagajni na dan 31.12.2014. godine iznosi 11.704.051 kn, što je 11% više u 
odnosu na prethodnu godinu. Društvo posluje preko žiro računa otvorenih u Zagrebačkoj i 
Hrvatskoj poštanskoj  banci. Stanje na posljednji dan 2014. godine po navedenim transakcijskim 

žiro i deviznim računima je sljedeće: 
§ Zagrebačka banka –  11.681.525 kn  

§ Hrvatska poštanska banka –  22.526 kn  

 

Navedeni iznos na računima u bankama rezultat je uplata osnivača (Istarske županije i Grada 
Pule) u svrhu dokapitalizacije Društva krajem godine. 

 
 

Aktivna vremenska razgraničenja 

 

Na poziciji plaćenih troškova budućeg razdoblja (251.845 kn) evidentirani su plaćeni troškovi za 
pripremu gradnje pristupne prometnice do ŽCGO. 
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Izvještaj 2. Kapital i obveze 

 

Kapital i rezerve 

 

Upisani temeljni kapital Društva na dan 31.12.2014. godine iznosi 26.261.400 kn što predstavlja 
povećanje od 2.411.400 kn nastalih uplatom osnivača razmjerno udjelima u temeljnom kapitalu. 
 

Osnivači Društva su Grad Pula s udjelom od 51%, te Istarska županija s udjelom od 49%. 
 

Ukupni kapital i rezerve na dan 31. prosinca 2014. godine iznose 16.958.285 kn zbog ostvarenih 

gubitaka tijekom godina (preneseni gubitak 7.942.329 kn). Gubitak za 2014. godinu iznosi 

1.360.786 kn. 

 
 

Dugoročne obveze  

 

Dugoročne obveze na dan 31.12.2014. godine iskazane su u ukupnoj svoti od 393.775 kn,  a 

odnose se na  višegodišnju obvezu s osnova naknade za pravo građenja na zemljištu k.č. 3337/1 
k.o. Pula koja se plaća Republici Hrvatskoj. U odnosu na 2013. godinu, u 2014. godini ova je 
obveza povećana za 1% zbog ispravka ranijih godina kada je kamata pripisana glavnici. 

 
 

Kratkoročne obveze  

 

Kratkoročne obveze Društva na dan 31.12.2014. godine odnose se na obveze prema 

dobavljačima u iznosu od 30.480 kn, obveze prema zaposlenicima za isplatu plaća i obveze za 

naknade članovima Nadzornog odbora u iznosu od 45.845 kn, obveze za poreze, doprinose i dr. 

davanja u iznosu od 37.725 kn, te ostale kratkoročne obveze u iznosu od 3.800 kn, a koje su sve 

podmirene po dospijeću tijekom siječnja 2015. godine. 

 
 

Pasivna vremenska razgraničenja  

 

Na poziciji prihod budućeg razdoblja evidentirane su uplate novčanih sredstava od strane 
Istarske županije u ukupnom iznosu od 6.471.465 kn za financiranje stručno tehničke 
dokumentacije za izgradnju ŽCGO Kaštijun u Puli, za pripremu izgradnje pristupne ceste do 
ŽGCO kod kojih dolazi do vremenskog pomicanja u priznavanju prihoda, te za pripremu 

priključka na električnu energiju za  ŽGCO.  
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Izvještaj 3. Prihodi i rashodi 

 

 

 
      * razlika poslovnih prihoda i poslovnih rashoda 

 

Prihodi  

 

Društvo se nalazi u fazi aktivnosti u kojoj ne ostvaruje poslovne prihode.   

Financijski prihodi u iznosu od 103.398 kn odnose se na ostvarene  kamate po osnovi oročenih 

depozita.  

 
 

Rashodi 

 

Ukupni rashodi poslovanja u 2014. godini ostvareni su u iznosu od 1.464.183 kn, što je za 1% 

više nego u 2013. godini. Rashodi su financirani iz sredstava osnivačkih udjela/temeljnog 
kapitala. 

 

Najveću stavku u rashodima čini skupina troškova osoblja u iznosu od 921.364 kn (63% ukupnih 

rashoda), a slijede troškovi zakupnina i najamnina (109.330 kn), ostali troškovi poslovanja 

(81.806 kn) i intelektualne usluge (74.035 kn).  

 

Najveće povećanje troškova u odnosu na prethodnu godinu evidentirano je na slijedećim 

pozicijama: 

§ troškova bruto plaća (povećanje za 20%) zbog zapošljavanja jednog dodatnog radnika.  

 
 

Rezultat poslovanja 

 

Negativan rezultat poslovanja nastao je kao posljedica neostvarivanja prihoda budući je tijekom 

cijele 2014. godine nastavljeno sa pripremom tehničke, natječajne, projektne kao i ostale 

dokumentacije.  
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Izvještaj 4. Dodatni podaci 

 

Broj i struktura zaposlenih  

 

Na dan 31.12.2014. godine u Društvu je bilo zaposleno 5 radnika, tj. za jedan radnik više u 
odnosu na  31.12.2013. godine. 

 

Radno mjesto 
Predviđena 

kvalifikacija 
Broj djelatnika 

Prosječna mjesečna 

neto plaća (kn) 

2013. 2014. 

Direktor VSS 1 12.770 12.770 

Rukovoditelj odjela za 

razvoj i investicije 
VSS 1 9.903 9.903 

Koordinator investicije VSS 1 - 8.661 

Stručni suradnik VSS 1 6.243 6.222 

Poslovni tajnik SS 1 4.602 4.610 

Ukupno 
 

5 
  

 

 
 

Struktura radnih sati 

 

Efektivni 

sati rada 

 Državni 
praznik 

Sati 

godišnjeg 
odmora 

Sati 

bolovanja 

na teret 

Društva 

Sati 

bolovanja 

na teret 

HZZO-a 

Ukupno 

8.040 400 1.048 240 0 9.728 

83% 4% 11% 2% 0% 100% 

 
 

Investicije i izvori financiranja  

 

Investicije u iznosu od 5.070.253 kn značajno su povećane u odnosu na prethodnu godinu i  
odnose se na Ugovor o priključenju (HEP 5.007.450 kn), geodetske podloge, pristojbu za 
građevinsku dozvolu, naknada za Hrvatske vode, analizu otpada i kupnju servera.  
 

Ovaj dio investicije financiran je vlastitim sredstvima jer nije prihvatljiv trošak za Europsku 

komisiju i ne može biti sufinanciran sredstvima EU kao ostatak investicije koji se odnosi na 

gradnju ŽCGO Kaštijun, osim naknade za priključenje (HEP) za koji iznos je izvršen povrat 
sredstava od strane Istarske županije, a iz kredita EIB-a. 
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Izvještaj 5. Pokazatelji 

 

Ocjena poslovanja  

 

Zbog novčanih uplata osnivača, Društvo je i u 2014. godini iskazalo visoku likvidnost, te visok 

stupanj samofinanciranja, dok su pokazatelji aktivnosti i ekonomičnosti na nuli ili negativni zbog 

neostvarivanja prihoda. 
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Izvještaj 6. Realizacija plana poslovanja 

 

Realizacija plana prihoda i rashoda  

 

Ukupni rashodi manji su za 42% od plana (rebalans plana usvojen 9. prosinca 2014.), na što je 
najviše utjecalo manje ostvarenje  planiranih troškova osoblja  za 49%. 

 

U Planu za 2014. godinu dinamika trošenja sredstava na implementaciji Projekta bila je 
usklađena sa Planom Implementacije Projekta (koji izrađuje Fond za zaštitu okoliša a potvrđuje 
Europska komisija). Tijekom 2014. godine nastavilo se s  realizacijom Projekta,  ali su aktivnosti 

tvrtke direktno ovisne o dinamici realizacije Projekta te nije izvršeno planirano zapošljavanje 
osoblja. 

 
 

Realizacija plana dodatnih podataka 

 

Dinamika trošenja sredstava provodila se sukladno gore navedenom Planu Implementacije 

Projekta, ali prijenos imovine iz evidencije Fonda za zaštitu okoliša kao Ugovaratelja, do kraja 

2014. godine nije proveden u poslovne knjige tvrtke, jer način prijenosa nije definiran u 
potpunosti.  
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Odluka Nadzornog odbora 
             




















