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REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

GRAD PULA

Gradsko poglavarstvo


Klasa: 022-05/06-01/204

Urbroj: 2168/01-01-02-06-3

Pula, 30. ožujka 2006.


GRADSKOM VIJEĆU 


GRADA PULE 

Predmet: Izvješće o izvršenju Programa gradnje

                objekata i uređaja komunalne 

                infrastrukture za 2005. godinu 


    - dostavlja se

Gradsko poglavarstvo Grada Pule, na sjednici održanoj dana 30. ožujka 2006. godine, donijelo je Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu. 

Temeljem članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), Gradsko poglavarstvo Grada Pule podnosi Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje.

Za svoje predstavnike koji će u ime Gradskog poglavarstva Grada Pule sudjelovati u radu Gradskog vijeća, Gradsko poglavarstvo Grada Pule odredilo je Borisa Miletića, člana Gradskog poglavarstva Grada Pule i Vladimira Žmaka, pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i imovinu Grada Pule.

S poštovanjem,

Priloga: 1   
PREDSJEDNIK 


Valter Drandić

Na temelju članka 36. Statuta Grada Pule («Službene novine» Grada Pule br. 11/01, 3/03, 6/03, 11/04 i 2/05), Gradsko vijeće Grada Pule, na sjednici održanoj dana _________ 2006. godine, donosi 

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u «Službenim novinama» Grada Pule. 

Klasa: 021-05/06-01/

Urbroj: 2168/01-01-03-06-

Pula, _____________ 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE


PREDSJEDNIK 


Denis Martinčić

Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 60. Statuta Grada Pule («Službene novine» Grada Pule br. 11/01, 3/03, 6/03, 11/04 i 2/05), Gradsko poglavarstvo Grada Pule na sjednici održanoj dana 30. ožujka 2006. godine, donosi 
I Z V J E Š Ć E
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2005. godinu
Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2005. godine («Službene novine» Grada Pule br. 2/05 i 11/05) (u nastavku teksta: Program), utvrđen je opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja te za nabavu opreme.


Programom gradnje utvrđene su instalacije, objekti i uređaji primarnog i sekundarnog sustava komunalne infrastrukture čija se priprema za izgradnju i izgradnja planirala  tijekom 2005. godine.


Ovo Izvješće podnosi se za razdoblje trajanja Programa gradnje od 1. siječnja 2005. godine do 31. prosinca 2005. godine.

1. JAVNE POVRŠINE  

1.1. PRIMARNI SUSTAV JAVNIH POVRŠINA, JAVNE RASVJETE I PRATEĆE 
       KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Planirana i izvršena izgradnja objekata i uređaja primarnog sustava javnih površina, javne rasvjete i prateće komunalne infrastrukture navedenih u točci 2. Programa za 2005. godinu:

	Red. broj
	OBJEKAT
	REALIZACIJA

	
	MO Stari grad
	

	1.1.
	Opločenje trga Forum
	Pokrenut je postupak javne nabave za opločenje.

	1.2.
	Priprema za izgradnja ogradnog zida uz FET i planiranu prometnicu
	U tijeku je priprema za izgradnju, proveden je geodetski elaborat parcelacije.

	
	MO Štinjan
	

	1.3.
	Radovi na pripremi opločenja trga u Štinjanu 
	Izrađena projektna dokumentacije i pokrenut postupak za ishođenje lokacijske dozvole.

	
	MO Nova Veruda
	

	1.4.
	Vidikovac-Vodotoranj jug
	Radovi su izvedeni, u tijeku je okončan obračun radova izvedenih radova.


	
	MO Veli vrh
	

	1. 5.
	Partizanski put – kolnik, nogostup, oborinska odvodnja i JR (cca 1.300,00 m)
	Radovi su  izvedeni, u tijeku je primopredaja i konačni obračun izvedenih radova.

	
	MO Šijana
	

	1.6.
	Izgradnja novog spoja Labinske ulice s ulicom Prekomorskih brigada (cca 100 m’), dio
	Radovi su  izvedeni, u tijeku je primopredaja i konačni obračun izvedenih radova.

	1.7.
	Izgradnja dječjeg igrališta – dijela sportsko rekreativne zone
	Izrađeno idejno rješenje, pokrenut postupak ishodovanja lokacijske dozvole.  


Tablica financijske realizacije za primarni sustav javnih površina, javne rasvjete i prateće komunalne infrastrukture prema podacima Upravnog odjela za proračun i gospodarstvo Grada Pule:

	Red. broj
	OBJEKAT
	Ukupna planirana vrijednost investicije sukladno Planu razvojnih Programa za 2005. godini u kn
	Planirana financijska sredstva u 2005. godini u kn
	Financijska sredstva koja su realizirana u 2005. godini u kn

	
	MO Stari grad
	
	
	

	1.1.
	Opločenje trga Forum
	2.500.000,00
	2.500.000,00
	0,00

	1.2.
	Priprema za izgradnja ogradnog zida uz FET i planiranu prometnicu
	574.000,00
	30.000,00
	0,00

	
	MO Štinjan
	
	
	

	1.3.
	Radovi na pripremi opločenja trga u Štinjanu 
	900.000,00
	900.000,00
	22.521,80

	
	MO Nova Veruda
	
	
	

	1.4.
	Vidikovac-Vodotoranj jug
	3.780.292,00
	130.000,00
	32.338,54

	
	MO Veli vrh
	
	
	

	1. 5.
	Partizanski put – kolnik, nogostup, oborinska odvodnja i JR (cca 1.300,00 m)
	11.776.720,00
	6.900.000,00
	6.019.257,01

	
	MO Šijana
	
	
	

	1.6.
	Izgradnja novog spoja Labinske ulice s ulicom Prekomorskih brigada (cca 100 m’), dio
	1.948.816,28
	1.365.500,00
	759.451,20

	1.7.
	Izgradnja dječjeg igrališta – dijela sportsko rekreativne zone
	500.000
	40.000,00
	17.080,00

	
	UKUPNO:
	21.979.828,28
	11.865.500,00
	6.850.648,55


1.2. SEKUNDARNI SUSTAV JAVNIH POVRŠINA, JAVNE RASVJETE I 
       OSTALE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Planirana i izvršena priprema i izgradnja objekata i uređaja sekundarnog sustava javnih površina, javne rasvjete i ostale komunalne infrastrukture navedenih u točci 3. Programa za 2005. godinu je:

	Red. broj
	OBJEKAT
	REALIZACIJA

	
	MO Nova Veruda
	

	2.1.
	Uređenje pristupa «Bevandić» ASF i JR (cca 80 m`)
	Radovi su  izvedeni, u tijeku je okončani obračun izvedenih radova.

	2.2.
	Izvođenja radova dijela Facchinettijeve - ASF, JR, OB
	Radovi su  izvedeni, u tijeku je okončani obračun izvedenih radova.

	
	MO Monvidal
	

	2.3.
	Dio ulice Monvidal, Petra Studenca,  (cca 210 m') - ASF, JR, VODA, PLIN, 
	Radovi na izgradnji prometnice, JR i plina dovršeni. Potrebno izvesti priključak vode na magistralni vod te izvršiti primopredaju i okončani obračun.  

	
	MO Kaštanjer
	

	2.4.
	Rekonstrukcija Sisačke ulice
	Radovi su  izvedeni, u tijeku je okončani obračun izvedenih radova.

	2.5.
	Priprema za izgradnju  trga u naselju Kaštanjer
	Pokrenut postupak ishodovanja lokacijske dozvole.

	
	MO Sv. Polikarp- Sisplac
	

	2.6.
	Uređenje istočnog odvojka ulice Valsaline – ASF, OB, JR, FK, voda i plin (cca 180 m’)
	Radovi su  izvedeni, u tijeku je primopredaja i konačni obračun izvedenih radova.

	2.7.
	Izgradnja produžetka odvodnje oborinskih voda ul. Valsaline u Puli (cca 85 m`)
	Radovi su izvedeni u cijelosti, obavljena je primopredaja i konačni obračun izvedenih radova.

	2.8.
	Izgradnja JR u Ulici Ruže Petrović 
	Radovi su izvedeni, u tijeku je okončani obračun izvedenih radova.

	
	MO Veli vrh
	

	2.9.
	Galižanski odvojak – ASF, JR, PLIN I FK (cca 500 m’)
	Radovi su  izvedeni, u tijeku je primopredaja i konačni obračun izvedenih radova.

	
	MO Štinjan
	

	2.10.
	Izgradnja južnog odvojka ulice Puntižela ASF, JR, OB, PLIN
	Radovi su  izvedeni, u tijeku je primopredaja i konačni obračun izvedenih radova. 

	2.11.
	Priprema za izgradnju dijela Ul. Baližerka (350 m`) ASF, JR, OB
	Ishodovana je lokacijska dozvola za prometne površine u dijelu naselja Štinjan, u tijeku je izrada projektne

dokumentacije za ishodovanje načelne dozvole. 

	
	MO  Stoja
	

	2.12.
	Izgradnja JR pristupne prometnice uz OŠ Stoja
	Radovi su izvedeni, u tijeku je okončani obračun izvedenih radova.


	
	MO Busoler
	

	2.13.
	Izgradnja ist. dijela naselja Busoler, ASF. JR, FK (cca 530 m`)
	U tijeku je izvođenje radova na izgradnji istočnom dijelu naselja Busoler. 

	2.14.
	Rekonstrukcija Šišanske ceste sa izgradnjom oborinskog kolektora (cca 3500m`)
	U tijeku je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Šišanske ceste.

Radovi na oborinskom kolektoru su izvedeni.

	2.15.
	Izgradnja JR Medulinske ulice
	Radovi su izvedeni u cijelosti.

	
	MO Valdebek
	

	 2.16.
	Ulica Lovrežica – ASF (cca 240 m'), zapadni odvojak ulice Koleži – ASF i JR (cca 70 m'),  FK dio
	Radovi u Ul. Lovrežica su  izvedeni, u tijeku je primopredaja i konačni obračun izvedenih radova. 

U tijeku je izrada projektne dokumentacije za Ul. Koleži.

	2.17.
	Produžetak oborinske odvodnje Ul. Lovrežica (cca 50m`)
	Izvedena je I faza radova, u tijeku je priprema za II faza. 

	2.18.
	Priprema za izgradnju istočnog odvojka Ul.J.Crnobori ASF, JR (cca 180m`)
	U tijeku je izrada projektne dokumentacije.

	2.19.
	Pristupna prometnica za Putinjinu 2
	Radovi su  izvedeni, u tijeku je primopredaja i konačni obračun izvedenih radova.

	
	MO Gregovica
	

	2.20.
	Priprema za izgradnju dijela Argonautske ul, Ul.Istarskog razvoda, dijela Črnjine ul.,(cca130m`)   
	U tijeku je izrada projektne dokumentacije.

	2.21.
	Izgradnja pristupne prometnice u Medulinskoj ulici
	Radovi su izveden, u tijeku je okončani obračun izvedenih radova.

	
	MO VERUDA
	

	2.22.
	Izgradnja JR u Tomassinijevoj ulici
	Radovi su izvedeni, u tijeku je okončani obračun izvedenih radova.

	
	MO ŠIJANA
	

	2.23.
	Prelaganje vodovodne mreže u industrijskoj zoni Šijana
	Radovi su izvedeni u cijelosti.


Tablica financijske realizacije za sekundarni sustav javnih površina, javne rasvjete i ostale komunalne infrastrukture prema podacima Upravnog odjela za proračun i gospodarstvo Grada Pule:

	Redni

broj
	OBJEKAT
	Ukupna planirana vrijednost investicije sukladno Planu razvojnih Programa za 2005. godini u kn
	 Planirana financijska sredstva  u 2005. godini u kn
	Financijska sredstva koja su realizirana u 2005. godini u kn

	
	MO Nova Veruda
	
	
	

	2.1.
	Uređenje pristupa «Bevandić» ASF i JR (cca 80 m`)
	360.000,00
	308.524,00
	293.806,59

	2.2.
	Izvođenja radova dijela Facchinettijeve - ASF, JR, OB
	570.657,84
	12.201,00
	0,00

	
	MO Monvidal
	
	
	

	2.3.
	Dio ulice Monvidal, Petra Studenca,  (cca 210 m') - ASF, JR, VODA, PLIN, 
	2.464.422,00
	56.330,00
	5.929,20

	
	MO Kaštanjer
	
	
	

	2.4.
	Rekonstrukcija Sisačke ulice
	954.841,12
	135.050,00
	0,00

	2.5.
	Priprema za izgradnju  trga u naselju Kaštanjer
	645.000,00
	20.000,00
	0,00

	
	MO Sv. Polikarp- Sisplac
	
	
	

	2.6.
	Uređenje istočnog odvojka ulice Valsaline – ASF, OB, JR, FK, voda i plin (cca 180 m’)
	2.128.029,00
	485.843,00
	3.458,70

	2.7.
	Izgradnja produžetka odvodnje oborinskih voda ul. Valsaline u Puli (cca 85m`)
	244.000,00
	244.000,00
	238.607,40

	2.8.
	Izgradnja JR u Ulici Ruže Petrović 
	120.897,00
	29.763,00
	29.763,00

	
	MO Veli vrh
	
	
	

	2.9.
	Galižanski odvojak – ASF, JR, PLIN I FK (cca 500 m’)
	6.636.182,14
	3.631.656,00
	2.124.935,98

	
	MO Štinjan
	
	
	

	2.10.
	Izgradnja južnog odvojka ulice Puntižela ASF, JR, OB, PLIN
	511.000,00
	377.000,00
	336.631,60

	2.11.
	Priprema za izgradnju dijela Ul. Baližerka (350 m`) ASF, JR, OB
	1.700.000,00
	60.000,00
	0,00

	
	MO  Stoja
	
	
	

	2.12.
	Izgradnja JR pristupne prometnice uz OŠ Stoja
	109.845,40
	28.979,00
	28.979,00

	
	MO Busoler
	
	
	

	2.13.
	Izgradnja ist. dijela naselja Busoler, ASF. JR , FK (cca 530 m`)
	1.445.000,00
	1.128.934,00
	267.808,74

	2.14.
	Rekonstrukcija Šišanske ceste sa izgradnjom oborinskog kolektora (cca 3500m`)
	10.000.000,00
	1.200.000,00
	345.854,50

	2.15.
	Izgradnja JR Medulinske ulice
	623.054,39
	145.303,00
	145.302,94

	
	MO Valdebek
	
	
	

	 2.16.
	Ulica Lovrežica – ASF (cca 240 m'), zapadni odvojak ulice Koleži – ASF i JR (cca 70 m'),  FK dio
	1.100.000,00
	580.906,00
	495.990,27

	2.17.
	Produžetak oborinske odvodnje Ul. Lovrežica (cca 50m`)
	248.118,00
	248.118,00
	128.348,88

	2.18.
	Priprema za izgradnju istočnog odvojka Ul.J.Crnobori ASF, JR (cca 180m`)
	1.500.005,30
	25.000,00
	0,00

	2.19.
	Pristupna prometnica za Putinjinu 2
	40.060,00
	36.400,00
	0,00

	
	MO Gregovica
	
	
	

	2.20.
	Priprema za izgradnju dijela Argonautske ulice, Ul.Istarskog razvoda, dijela Črnjine ul., (cca130 m`)   
	2.100.000,00
	71.000,00
	0,00

	2.21.
	Izgradnja pristupne prometnice u Medulinskoj ulici
	208.300,00
	45.200,00
	4.880,00

	
	MO Veruda
	
	
	

	2.22.
	Izgradnja JR u Tomassinijevoj ulici
	35.461,00
	5.822,00
	0,00

	
	MO Šijana
	
	
	

	2.23.
	Prelaganje vodovodne mreže u industrijskoj zoni Šijana
	304.450,00
	108.550,00
	34.612,23

	
	UKUPNO:
	34.049.322,79
	8.984.579,00
	4.484.909,03


REKAPITULACIJA PRIMARNOG I SEKUNDARNOG SUSTAVA JAVNIH POVRŠINA, JAVNE RASVJETE I OSTALE KOMUNALNE  

INFRASTRUKTURE:
	Javne površine
	Planirana sredstva u 2005. godini u kn
	Financijska sredstva koja su realizirana u 2005. godini u kn

	PRIMARNI SUSTAV JAVNIH POVRŠINA
	11.865.500,00
	6.850.648,55

	SEKUNDARNI SUSTAV JAVNIH POVRŠINA
	8.984.579,00
	4.484.909,03

	SVEUKUPNO:
	20.850.079,00
	11.335.557,58


2. ODVODNJA OTPADNIH VODA

2.1.   PRIMARNI SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA – PODMORSKI 
         ISPUST, SUSTAV PROČIŠĆAVANJA, CRPNE STANICE I GLAVNI 
         KOLEKTORI

Projekt izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Pule MEIP koji obuhvaća izgradnju primarnog sustava u periodu od 1998. – 2012., a  kojeg čini uređaj za pročišćavanje s podmorskim ispustom, crpne stanice i kišni preljevi, te glavni kolektori u gradu Puli u čijem financiranju sudjeluju Hrvatska banka za obnovu i razvoj, Republika Hrvatska, Hrvatske vode, Grad Pula i Pula Herculanea d.o.o. Pula.

Prema izvješću trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. Pula od 1. veljače 2006. godine realizacija i problematika realizacije objekata i uređaja primarnog sustava odvodnje otpadnih voda  navedenih u točci 4. Programa (građevine od točke 3.1. do točke 3.3.) je sljedeća:
· Izrađen je i 12. prosinca 2005. godine usvojen novi Investicijski program po Gradskom poglavarstvu Grada Pule.
· Vezano za rekonstrukciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda «Valkane» i tlačno gravitacijski kolektor iz CS Stoja T Luka do uređaja «Valkane» I faza (točka 3.1. Programa), nastavak izgradnje gravitacijskog kolektora dio od Muzila do CS Stoja - T luka, tlačno gravitacijski kolektor od CS Stoja do spoja s obalnim kolektorom kod Muzila (točka 3.2. Programa) i obalni kolektor gravitacijski dio od izljevnog okna tlačnog cjevovoda iz CS Pošta/Uljanik do CS Stoja T Luka – obalni kolektor Uljanik (točka 3.3. Programa):
· izrađeni parcelacijski elaborati CS Stoja i uređaj za pročišćavanje Valkane, provođenje Elaborata u katastru i prosljeđivanje na sud i u gruntovnicu

· probni rad CS Stoja i pripadajućih cjevovoda

· završetak nabave i uskladištenja cijevi, fazonskih komada i brtvi za CS Pošta/Uljanik

· u tijeku je postupak nabave građevinskih radova i hidromehaničke opreme za rekonstrukciju uređaja «Valkane»
· završeni radovi na izgradnji kolektora Muzil osim priključenja na buduću CS Stoja T Luka

· izgradnja u tijeku: tlačni vod CS Stoja – T Luka

· CS Stoja –T Luka – priprema izgradnje
· izrađena projektna dokumentacija za Kolektor Muzil CS Stoja – T –Luka

· tlačni vod CS Pošta/Uljanik – izgradnja je u tijeku

· CS Pošta/Uljanik – natječaj za izgradnju u tijeku

· rekonstrukcija kolektora kroz Uljanik – ispust u16 – završena izgradnja

· rekonstrukcija kolektora kroz Uljanik – ispust u18 sa PGOV – izgradnja u tijeku

Prema podacima Upravnog odjela za proračun i gospodarstvo Grada Pule, a planirani sukladno točki 4. Programa, izvedeni su objekti primarnog sustava odvodnje otpadnih voda kako slijedi:

Tablica realizacije planiranih radova ostalog primarnog sustava odvodnje u 2005. godini prema podacima Upravnog odjela za proračun i gospodarstvo Grada Pule:

	Red.

broj
	GRAĐEVINA
	Planirana financijska  sredstva za  realizaciju u 2005. godini u kn
	Financijska sredstva koja su realizirana u 2005. godini u kn

	3.4.
	Izgradnja glavnog kolektora naselja Šurida-Štinjan kanal K-1 od RO53 do RO 13, L= 1.290,50 m' PVC DN 300
	1.548.600,00
	211.339,83

	3.5.
	Nastavak izgradnje glavnog kolektora Pragrande sa spojem  naselja Busoler - istočni dio, kanal K-1A od RO21 do RO 17   (K-1) l= 420 m' PVC DN 250
	315.000,00
	327.014,48

	3.9.
	Nastavak izgradnje glavnog kolektora Pragrande sa spojem  naselja Busoler - istočni dio, kanal K-2 od RO17 do RO 27  L= 413 m' PVC DN 300
	330.400,00
	

	3.6.
	Izgradnja CS Štinjan sa tlačnim vodom NL DN 150 L= 400m', i dovodnim vodom K-9, l= 275,40 m9 PVC DN 250
	900.000,00
	170.277,10

	3.7.
	Nastavak izgradnje glavnog kolektora naselja Dolinka L = 105m'  PVC DN 315
	89.250,00
	0,00

	3.8.
	Nastavak izgradnje glavnog kolektora Veli vrh - zapadni dio kanala K-1 od RO 56do RO 49 L= 186,00m' PVC ND 300
	204.600,00
	104.346,00

	3.10.
	 Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Veli vrh- zapad, kanal K-8 l= 300m9 PVC DN 250
	360.000,00
	144.088,85

	3.11.
	Izrada projektne dokumentacije fekalne kanalizacije za zonu MKG - sjeverni dio, naselje Veli Vrh- Valdenaga, Štinjan - sjever, (Šurida), Monte Šerpo - Valmade, kupalište Zelenika, Šijanska ul. - Ilirija
	200.000,00
	0,00

	
	UKUPNO:
	3.947.850,00
	957.066,66


2.2.   SEKUNDARNI SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA - PODMORSKI  ISPUST, SUSTAV PROČIŠĆAVANJA, CRPNE STANICE I GLAVNI KOLEKTORI
Prema podacima Upravnog odjela za proračun i gospodarstvo Grada Pule, a planirani sukladno točki 5. Programa, izvedeni su objekti sekundarnog sustava odvodnje otpadnih voda kako slijedi: 

	Red. broj
	GRAĐEVINA
	Planirana financijska  sredstva za  realizaciju u 2005. godini u kn
	Financijska sredstva koja su realizirana u 2005. godini u kn

	4.1.
	Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Valdebek kanali K-11 I K 11/4 L=526 m' PVC DN 200 i 250
	534.800,00
	0,00

	4.2.
	Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Zelenika kanali K-7 i K-7/1 L=395,5 m
	196.762,83
	196.762,83

	4.3.
	Izgradnja fekalne kanalizacije starogradske jezgre u Štinjanu (Placa), kanali K-9/9, K 9/11,  i dio K -9 od RO481 do RI 473, l=269,40 m' PVC 200
	296.340,00
	0,00

	
	UKUPNO:
	1.027.902,83
	196.762,83


3. OPSKRBA PITKOM VODOM

3.1. PRIMARNI SUSTAV ZA OPSKRBU PITKOM VODOM

Prema očitovanju trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. Pula od 20. ožujka 2006. godine, nisu izvedeni objekti primarnog sustava opskrbe pitkom vodom planirani sukladno točki 6. Programa.

Tablica realizacije planiranih radova primarnog sustava opskrbe pitkom vodom u 2005.  godini:

	Red. broj
	GRAĐEVINA
	Planirana financijska  sredstva za  realizaciju u 2005. godini u kn
	Financijska sredstva koja su realizirana u 2005. godini u kn

	5.1
	Izgradnja uređaja za pročišćavanje tehnoloških voda u pogonu Rakonek
	2.440.000,00
	0,00

	5.2.
	Izgradnja rezervoara Prnjani za potrebe Grada Pule   3000 m3
	6.710.000,00
	0,00

	
	Ukupno:
	9.150.000,00
	0,00


	Red.

broj
	GRAĐEVINA
	Planirana financijska  sredstva za  realizaciju u 2005. godini u kn
	Financijska sredstva koja su realizirana u 2005. godini u kn

	5.3.
	Rekonstrukcija-zamjena magistralnog cjevovoda Gradole-Pula   30000 m
	103.700.000,00 
	0,00

	
	Ukupno:
	103.700.000,00
	0,00


3.2. SEKUNDARNI SUSTAV OPSKRBE PITKOM VODOM

Prema podacima Upravnog odjela za proračun i gospodarstvo Grada Pule, a planirani sukladno točki 7. Programa, izvedeni su objekti sekundarnog sustava opskrbe pitkom vodom kako slijedi: 

	Red. broj
	OBJEKAT
	 Planirana financijska  sredstva za  realizaciju u 2005. godini u kn
	Financijska sredstva koja su realizirana u 2005. godini u kn

	6.1.
	Rekonstrukcija ogranka vodovodne mreže u Puli u ulici Kaštanjer u dužini od 156 m, DN 100
	180.890,34
	180.812,58

	6.2.
	Izgradnja vodovodne mreže na Velom Vrhu - Partizanski put cca 1100, DN 150
	946.495,95
	944.543,96

	6.3.
	Izgradnja ogranka vodovodne mreže u Grubišinoj ulici u Puli cca 100 m DN 80
	103.700,00
	0,00

	6.4.
	Izgradnja vodovodne mreže u Milanovićevoj ulici u dužini od cca 110 m DN 100
	280.163,71
	0,00

	
	Ukupno sekundarni sustav:
	1.511.250,00
	1.125.356,54


Radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u Ulici Kaštanjer (točka 6.1.) izvedeni su sredstvima trgovačkog društva VODOVOD PULA d.o.o. Pula.

4. GRADSKA GROBLJA

Sukladno očitovanju trgovačkog društva MONTE GIRO d.o.o. Ur.broj: 335/06 od 17. ožujka 2006. godine, Pula radovi planirani točkom 8. Programa nisu izvedeni budući nisu riješeni imovinsko pravni  odnosi.

Tablica realiziranih radova na grobljima 2005. godini:

	Red.

broj
	GRAĐEVINA
	 Planirana financijska  sredstva za  realizaciju u 2005. godini
	Financijska sredstva koja su realizirana u 2005. godini

	7.1.
	Izgradnja dodatnih sadržaja na Mornaričkom groblju: recepcija, spremište i sanitarni čvor
	356.972,00
	0,00

	7.2.
	Sadnja novih čempresa na Monte Giru, Mornaričkom groblju i Štinjanskom groblju
	183.000,00
	0,00

	
	UKUPNO:
	539.972,00
	0,00


5. OBJEKTI I UREĐAJI ZA PRIJEVOZ PUTNIKA

Sukladno podacima Upravnog odjela za proračun i gospodarstvo Grada Pule, izvršena je nabava opreme predviđena točkom 9. Programa, kako slijedi:
	Red. broj
	GRAĐEVINA
	 Planirana financijska  sredstva za  realizaciju u 2005. godini u kn
	Financijska sredstva koja su realizirana u 2005. godini u kn

	8.1.
	Kupovina autobusa
	700.000,00
	700.000,00

	
	UKUPNO:
	700.000,00
	700.000,00


6. OBJEKTI I UREĐAJI ZA TRŽNICE

Prema Izvješću o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2005. godine trgovačkog društva TRŽNICA d.o.o. Pula, broj: 73/2-2006 od 7. veljače 2006. godine, izvedeni su radovi na komunalnoj infrastrukturi, nabavci opreme i otplati kredita kao slijedi:

	Red.br.
	GRAĐEVINA
	Financijska sredstva koja se planiraju realizirati u 2005. godini u kn
	Financijska sredstva koja su realizirana u 2005. godini u kn

	9.1.
	Otplata kredita za rekonstrukciju zgrade gradske tržnice
	1.185.066,44
	1.181.110,30

	9.2.
	Otplata kredita za plaćanje PDV-a za radove na  rekonstrukcija zgrade gradske tržnice
	359.884,18
	358.679,26

	9.3.
	Izrada projekata i ostale dokumentacije zelene tržnice u Puli
	210.358,65
	0,00

	
	UKUPNO:
	1.755.309,27
	1.539.789,56


7. REKAPITULACIJA

Ukupna financijska sredstva koja su se realizirala u 2005. godini za objekte i uređaje komunalne infrastrukture primarnog i sekundarnog sustava javni površina, primarnog i sekundarnog sustava odvodnje otpadnih voda, primarnog i sekundarnog sustava opskrbe pitkom vodom, objekata na gradskom groblju, objekata i uređaja za prijevoz putnika i objekata i uređaja za tržnice iznose: 15.854.533,17 kn, a kako slijedi:

	OBJEKTI I UREĐAJI PLANIRANI PROGRAMOM GRADNJE ZA 2005. GODINU
	PLANIRANA SREDSTVA U 2005. GODINI  
kn                     
	FINANCIJSKA SREDSTVA KOJE SE REALIZIRAJU U 2005. GODINI 

kn            

	PRIMARNI SUSTAV JAVNIH POVRŠINA
	11.865.500,00   
	6.850.648,55   

	SEKUNDARNI SUSTAV JAVNIH POVRŠINA
	8.984.579,00   
	4.484.909,03   

	OSTALI PRIMARNI SUSTAV ODVODNJE
	3.947.850,00   
	957.066,66   

	SEKUNDARNI SUSTAV ODVODNJE
	1.027.902,83   
	196.762,83   

	PRIMARNI SUSTAV OPSKRBE PITKOM VODOM
	112.150.000,00   
	0,00   

	SEKUNDARNI SUSTAV OPSKRBE PITKOM VODOM
	1.511.250,00   
	1.125.356,54   

	GRADSKA GROBLJA
	539.972,00   
	0,00   

	PRIJEVOZ PUTNIKA
	700.000,00   
	700.000,00   

	OBJEKTI I UREĐAJI ZA TRŽNICE
	1.755.309,27   
	1.539.789,56   

	SVEUKUPNO:
	142.482.363,10   
	15.854.533,17   


Klasa: 022-05/06-01/204
Urbroj: 2168/01-01-02-06-2

Pula, 30. ožujka 2006.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA PULE


PREDSJEDNIK 


Valter Drandić   
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